

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成30年度から平成32年度までの浪江町対策地域内廃棄物等処理業務（減容化处理）（第2回変更）
契約変更年月日	平成31年4月1日
業 務 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体 代表者 日立造船株式会社東北支社 支社長 伊東 孝郎
契約業者の住所	仙台市青葉区中央1丁目6番35号
履行期間（自）	平成30年4月 1日
履行期間（至）	平成33年3月31日
業 務 概 要	本業務は、浪江町に1日の処理能力300トンの仮設焼却施設を建設し、浪江町の災害廃棄物等を搬入して処理している。今般、同仮設焼却施設の運営期間を延長し、廃棄物(災害廃棄物、除染廃棄物等)の処理を行うとともに、仮設灰保管施設(その2)の運営管理業務を併せて行う。
契 約 金 額	¥18,991,632,600－(税込)
変更後の契約金額	¥19,330,519,104－(税込)
変 更 理 由	既契約に係る設計数量等の変更を行うため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成30年度から平成32年度までの浪江町対策地域内廃棄物等処理業務（減容化处理）（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年11月30日
業 務 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体 代表者 日立造船株式会社東北支社 支社長 伊東 孝郎
契約業者の住所	仙台市青葉区中央1丁目6番35号
履行期間（自）	平成30年4月 1日
履行期間（至）	平成30年3月31日
業 務 概 要	本業務は、浪江町に1日の処理能力300トンの仮設焼却施設を建設し、浪江町の災害廃棄物等を搬入して処理している。今般、同仮設焼却施設の運営期間を延長し、廃棄物（災害廃棄物、除染廃棄物等）の処理を行うとともに、仮設灰保管施設（その2）の運営管理業務を併せて行う。
契 約 金 額	¥18,991,632,600－（税込）
変更後の契約金額	¥18,991,632,600－（税込）
変 更 理 由	特定復興再生拠点区域の処理対象の廃棄物について、内訳の表記を変更するため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

業 務 名	平成30年度から平成32年度までの浪江町対策地域内廃棄物等処理業務（減容化处理）
契 約 年 月 日	平成30年4月2日
契 約 方 法	随意契約
業 務 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体 代表者 日立造船株式会社東北支社 支社長 伊東 孝郎
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央1丁目6番35号
履 行 期 間 （ 自 ）	平成30年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	平成33年3月31日
業 務 概 要	本業務は、浪江町に1日の処理能力300トンの仮設焼却施設を建設し、浪江町の災害廃棄物等を搬入して処理している。今般、同仮設焼却施設の運営期間を延長し、廃棄物(災害廃棄物、除染廃棄物等)の処理を行うとともに、仮設灰保管施設(その2)の運営管理業務を併せて行う。
契 約 金 額	¥18,991,632,600－(税込)