

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度中間貯蔵施設に係る灰処理生成物保管施設等整備工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和3年8月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
契 約 業 者 名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社 北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工 期 （ 自 ）	令和元年6月7日
工 期 （ 至 ）	令和3年8月31日
工 事 概 要	(1) 灰処理生成物保管施設 ・ 灰処理生成物保管施設工 ・ 線量低減措置工 ・ 敷地内整備工 (2) 除去土壌等取扱いヤード ・ 除去土壌等取扱いヤード工 ・ 線量低減措置工 ・ 敷地内整備工
契 約 金 額	4,130,500,000円
変更後の契約金額	4,134,790,000円
変 更 理 由	数量確定したことによる精算変更