

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 平成28年度川俣町除染等工事（豪雨災害による未着手地域等）（第3回変更） |
| 契約変更年月日 | 平成30年 2月19日 |
| 工 事 種 別 | 土木工事等 |
| 工 事 場 所 | 福島伊達郡川俣町 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 大成建設株式会社東北支店 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
| 工 期 （ 自 ） | 平成29年 3月16日 |
| 工 期 （ 至 ） | 平成30年 2月28日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（川俣町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、川俣町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである |
| 契 約 金 額 | 1, 119, 960, 000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 2, 041, 200, 000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 実績による数量の変更等 |