
様式４号

契 約 変 更 の 内 容
事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成２９年度中間貯蔵（大熊１工区）土壌貯蔵施設等工事（第１回変更）

契約変更年月日 平成３０年 ２月１６日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町 地内

契 約 業 者 名 鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 仙台市青葉区二日町１－２７

工 期 （ 自 ） 平成２９年 ５月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３３年 ３月３１日

工 事 概 要 【受入・分別処理工事】

１建設工事 一式

２受入・分別処理工事一式

【土壌貯蔵施設工事】

１造成工 ２堰堤工 ３遮水工 ４浸出水処理施設 一式

５雨水排水処理設備工一式 ６輸送工 ７埋立工

８被覆工（キャンピング工）

契 約 金 額 ￥２９,７６４,８００,０００－（消費税込）

変更後の契約金額 ￥３４,４３０,４００,０００－（消費税込）

変 更 理 由 【受入・分別処理工事】

本工事で実施する輸送のうち約 116,000 袋が確定したこ
とによる受入・分別処理量の変更増等

【土壌貯蔵施設工事】

受入分別処理状況などをふまえた土壌貯蔵施設の必要整

備量変更増等


