
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度から平成31年度までの安達地方減容化処理事業

に伴う搬入道路整備工事（第２回変更）

契約変更年月日 令和２年３月３日

工 事 場 所 福島県二本松市戸沢字熊ノ久保 地内

工 事 種 別 土木一式

契 約 業 者 名 株式会社野地組

代表取締役 野地 武之

契約業者の住所 福島県二本松市油井字赤坂山２７番地

工 期 （ 自 ） 平成３０年５月２９日

工 期 （ 至 ） 令和２年 ３月３１日

工 事 概 要 福島県安達地方における農林業系廃棄物等の処理を行う

上で、仮置場等から処理対象物を仮設処理施設まで収集運

搬する必要があるが、県道６２号原町二本松線の二本松市

針道地内は狭隘となっており、通行の支障となることが想

定され、収集運搬車両の通行を円滑かつ安全に行うため、

搬入道路を整備する。

契 約 金 額 ￥２５１,６１０,０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥３０７,１６０,０００－（税込）

変 更 理 由 精算による増工のため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度から平成31年度までの安達地方減容化処理事業

に伴う搬入道路整備工事（第１回変更）

契約変更年月日 令和元年１１月２８日

工 事 場 所 福島県二本松市戸沢字熊ノ久保 地内

工 事 種 別 土木一式

契 約 業 者 名 株式会社野地組

代表取締役 野地 武之

契約業者の住所 福島県二本松市油井字赤坂山２７番地

工 期 （ 自 ） 平成３０年５月２９日

工 期 （ 至 ） 令和元年１１月２９日 【変更前】

令和２年 ３月３１日 【変更後】

工 事 概 要 福島県安達地方における農林業系廃棄物等の処理を行う

上で、仮置場等から処理対象物を仮設処理施設まで収集運

搬する必要があるが、県道６２号原町二本松線の二本松市

針道地内は狭隘となっており、通行の支障となることが想

定され、収集運搬車両の通行を円滑かつ安全に行うため、

搬入道路を整備する。

契 約 金 額 ￥２２３,５６０,０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥２５１,６１０,０００－（税込）

変 更 理 由 法面崩壊部分の対策工事を行うため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度から平成31年度までの安達地方減容化処理事業

に伴う搬入道路整備工事

契 約 年 月 日 平成３０年５月２８日

契 約 方 法 一般競争入札 総合評価落札方式 簡易型

工 事 場 所 福島県二本松市戸沢字熊ノ久保 地内

工 事 種 別 土木一式

契 約 業 者 名 株式会社野地組

代表取締役 野地 武之

契約業者の住所 福島県二本松市油井字赤坂山２７番地

工 期 （ 自 ） 平成３０年５月２９日

工 期 （ 至 ） 平成３１年１１月２９日

工 事 概 要 福島県安達地方における農林業系廃棄物等の処理を行う

上で、仮置場等から処理対象物を仮設処理施設まで収集運

搬する必要があるが、県道６２号原町二本松線の二本松市

針道地内は狭隘となっており、通行の支障となることが想

定され、収集運搬車両の通行を円滑かつ安全に行うため、

搬入道路を整備する。

契 約 金 額 ￥２２３,５６０,０００－（税込）




