
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第８回変更）

契約変更年月日 令和２年９月１６日

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

履行期間（自） 令和元年 ７月 ５日

履行期間（至） 令和２年 ９月１８日

業 務 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ９３７，２００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 解体工事面積の増等、実績精算による変更。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第７回変更）

契約変更年月日 令和２年６月２５日

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

履行期間（自） 令和元年 ７月 ５日

履行期間（至） 令和２年 ６月３０日（変更前）

令和２年 ９月１８日（変更後）

業 務 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 建物解体の関係人による家屋の荷物搬出時期等の日程調

整に不測の日数を要したため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第６回変更）

変更契約年月日 令和２年３月１９日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日（変更前）

令和２年６月３０日（変更後）

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 解体建物の関係人による家屋の荷物搬出時期及び現場立

会等の日程調整に不測の日数を要したため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第５回変更）

変更契約年月日 令和２年１月１４日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

受託者）に委託するため、変更契約を行う。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第４回変更）

変更契約年月日 令和元年１２月１９日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

受託者）に委託するため、変更契約を行う。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第３回変更）

変更契約年月日 令和元年１１月６日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

受託者）に委託するため、変更契約を行う。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第２回変更）

変更契約年月日 令和元年９月４日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

受託者）に委託するため、変更契約を行う。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物

等解体撤去等工事（その２）（第１回変更）

変更契約年月日 令和元年８月８日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫

契約業者の住所 福島県相馬郡飯舘村臼石字町９６番地２

工 期 （ 自 ） 令和元年７月５日

工 期 （ 至 ） 令和２年３月１９日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北

地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事

故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により

被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去す

ることを目的とする。

契 約 金 額 ５６６，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

受託者）に委託するため、変更契約を行う。




