
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度双葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第３回変更）

契約変更年月日 平成３０年２月２７日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

契 約 業 者 名 株式会社伊藤工務店

代表取締役 伊藤 哲雄

契約業者の住所 福島県双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢２２７－２０

工 期 （ 自 ） 平成２９年９月８日

工 期 （ 至 ） 平成３０年２月２８日

工 事 概 要 双葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ７２，３６０，０００円（税込）

変更後の契約金額 ９１，８００，０００円（税込）

変 更 理 由 施行数量の変更が生じたため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度双葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第２回変更）

契約変更年月日 平成２９年 １２月２５日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

契 約 業 者 名 株式会社伊藤工務店

代表取締役 伊藤 哲雄

契約業者の住所 福島県双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢２２７－２０

工 期 （ 自 ） 平成２９年９月８日

工 期 （ 至 ） 平成３０年１月３１日【変更前】

平成３０年２月２８日【変更後】

工 事 概 要 双葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ７２，３６０，０００円（税込）

変更後の契約金額 ７２，３６０，０００円（税込） 【変更なし】

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したた

め。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度双葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第１回変更）

契約変更年月日 平成２９年９月２０日

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

工 事 場 所 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社伊藤工務店

代表取締役 伊藤 哲雄

契約業者の住所 福島県双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢２２７－２０

工 期 （ 自 ） 平成２９年９月８日

工 期 （ 至 ） 平成３０年１月３１日

双葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地工 事 概 要

震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が

避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上

支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥７２，３６０，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥７２，３６０，０００－（税込 【変更なし】）

変 更 理 由 本工事において、作業に当たって必要な運搬等を第三者

（再受託者）に委託することが必要となるため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度双葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事

契 約 年 月 日 平成２９年９月７日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社伊藤工務店

代表取締役 伊藤 哲雄

契約業者の住所 福島県双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢２２７－２０

工 期 （ 自 ） 平成２９年９月８日

工 期 （ 至 ） 平成３０年１月３１日

工 事 概 要 双葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地

震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が

避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上

支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥７２，３６０，０００－（税込）




