
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度（平成２９年度繰越）楢葉町仮置場復旧等工

事 （第４回変更）

契約変更年月日 令和元年８月２９日

工 事 種 別 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社東北支店

契約業者の住所 仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

工 期 （ 自 ） 平成３０年 ７月 ５日

工 期 （ 至 ） 平成３１年 ８月３０日

工 事 概 要 本工事は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放

射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 平（

成 年法律第 号）第 条に基づく「特別地域内除染23 110 28
実施計画（楢葉町 」に基づき、楢葉町の除染特別地域の除）

染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧等工

事を行うものである。

契 約 金 額 ４２１，７４０，０００ 円 （消費税込）

変 更 契 約 金 額 ８４７，８００，０００ 円 （消費税込）

変 更 理 由 実績による数量の変更に伴う工事費の増額。


