
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成２８年度飯舘村除染等工事（第３回変更）

契約変更年月日 平成２９年 ８月１０日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本特定建設工事共

同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区一番町３－１－１

工 期 （ 自 ） 平成２８年１０月２７日

工 期 （ 至 ） 平成３０年 ３月１５日

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性工 事 概 要

物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の

汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させること

が、喫緊の課題となっている。

本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措

置法（平成 年法律第 号）第 条に基づく「特別地域内除染23 110 28
実施計画（飯舘村 」に基づき、飯舘村の除染特別地域の除染等の）

措置等を行うものである。

契 約 金 額 ７，９９２，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ８，０１３，６００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 長泥地区における道路除染の実施等に係る、契約金額の増

額、工期の延長を行う。


