
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成２８年度双葉町復興拠点等除染等工事（第３回変更）

契約変更年月日 平成２９年１１月 ２日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

契 約 業 者 名 前田・鴻池・田中特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町４－１１

工 期 （ 自 ） 平成２８年 ９月２９日

工 期 （ 至 ） 平成３０年 ３月１５日

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性工 事 概 要

物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の

汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させること

が、喫緊の課題となっている。

本工事は、汚染された土壌等を除染関係ガイドラインに従って除

染作業を行うものである。

契 約 金 額 ５，０４０，９００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ５，０４０，９００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 住宅除染に係る同意取得に時間を要したため、工期の延

長を行った。


