
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成２９年度楢葉町仮置場復旧等工事（第４回変更）

契約変更年月日 平成３０年１２月１８日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 前田・鴻池特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町４－１１

工 期 （ 自 ） 平成２９年 ４月１９日

工 期 （ 至 ） 平成３０年１２月２８日

工 事 概 要 本工事は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

（平成 年法律第 号）第 条に基づく「特別地域内23 110 28
除染実施計画（楢葉町 」に基づき、楢葉町の除染特別地域）

の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧

等工事を行うものである。

契 約 金 額 ２，４５１，６００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ２，８７２，８００，０００円（消費税込）

。変 更 理 由 楢葉町内仮置場の原状回復工事の実績精算による変更等


