
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和２年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤

去等及び除染等工事（その４ （第２回変更））

契約変更年月日 令和３年３月２９日

工 事 種 別 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町 地内

契 約 業 者 名 前田・鴻池・りんかい日産・田中・福浜大一特定建設工事

共同企業体

代表者 前田建設工業株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 東海林 茂美

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町４－１１

工 期 （ 自 ） 令和２年９月１５日

工 期 （ 至 ） 令和３年６月３０日

工 事 概 要 本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における双

葉町拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害

を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び

除染等の措置等を行うものである。

契 約 金 額 ７，５６８，０００，０００ 円（消費税込）

変更後の契約金額 ７，６３９，５００，０００ 円（消費税込）

変 更 理 由 工場の解体工事に令和２年１０月より着手したが、この工

場に接する双葉町町道の道路改良工事が令和２年１１月か

ら令和３年３月まで実施されるため、アクセスができなる

ことから年度内工事完了が困難おなった。




