
様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和２年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管

理工事（第２回変更） 

契約変更年月日 令和４年１２月１６日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 

契 約 業 者 名  鹿島建設株式会社東北支店 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号 

工 期 （ 自 ）  令和３年３月２３日 

工 期 （ 至 ）  令和６年３月８日 

工 事 概 要 

(1) 荷下ろし・定置 

・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器 

を荷下ろし、定置場に定置 

・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯 

蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬 

(2) 維持点検等 

・廃棄物貯蔵施設の維持管理 

(3) 環境モニタリング 

・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影 

響の各データ計測、記録 

契 約 金 額 金４２０,７５０,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金４２０,７５０,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 
作業内容に一部変更が生じたほか、定置工の数量が変更にな

ったため設計変更の対象とするものである。 

 



様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和２年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管

理工事（第１回変更） 

契約変更年月日 令和４年８月２５日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 

契 約 業 者 名  鹿島建設株式会社東北支店 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号 

工 期 （ 自 ）  令和３年３月２３日 

工 期 （ 至 ）  令和６年３月８日 

 
工 事 概 要 

 
 
 
 
 
 

(1) 荷下ろし・定置 

・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器 

を荷下ろし、定置場に定置 

・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯 

蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬 

(2) 維持点検等 

・廃棄物貯蔵施設の維持管理 

(3) 環境モニタリング 

・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影 

響の各データ計測、記録 

契 約 金 額 金４２０,７５０,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金４２０,７５０,０００円（消費税込） 

 

変 更 理 由 

 定置工の作業内容に一部変更が生じたため、設計変更の対象

とするもの。 

 



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  事 務 所 名    福島地方環境事務所 

 工 事 名 
令和２年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管

理工事 

 契 約 年 月 日 令和３年３月２２日 

 契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

 工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 

 工 事 種 別 土木工事 

 契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社東北支店 

 契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号 

 工 期 （ 自 ）  令和３年３月２３日 

 工 期 （ 至 ）  令和６年３月８日 

 工 事 概 要 

 
(1) 荷下ろし・定置 

・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器 

を荷下ろし、定置場に定置 

・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯 

蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬 

(2) 維持点検等 

・廃棄物貯蔵施設の維持管理 

(3) 環境モニタリング 

・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影 

響の各データ計測、記録 

 契 約 金 額 ￥４２０,７５０,０００.-（税込） 
 

 



件名 開札日 令和３年３月１２日　１３時３０分

第１回

入札業者名 入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

① ② ③=② ④ ⑤=①+③+④ 　〃  　億円⑥ ⑦=⑤/⑥ 順位 　〃  　億円⑧ ⑨=⑤/⑧ 順位

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

第２回

令和２年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事

番
号

標準点 加算点
標準点+加算点＋
施工体制評価点

施工体制
評価点

評価点

2

１ 鹿島建設株式会社　東北支店 100 10.0000 140.00003010.0 36.6013 1

3.8250

382,500,000

3

6

5

4

10

7

9

8

落札
令和３年３月１６日


