
様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 令和４年度相双地区除去土壌等輸送工事（第１回変更） 

契約変更年月日 令和５年３月２日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内 

契 約 業 者 名 西松建設株式会社北日本支社 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 

工 期 （ 自 ） 令和４年９月７日 

工 期 （ 至 ） 令和６年２月２８日 

工 事 概 要 

除去土壌等輸送工事 

 ア 除去土壌等輸送工 

 (ｱ) 準備工 

 (ｲ) 積込み工 

 (ｳ) 輸送工 

(ｴ) 荷下ろし・定置工 

契 約 金 額 金１,４６０,８００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金１,５６１,８９０,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 
搬出元となる積込場からの輸送数量が一部確定したため、

設計変更の対象とするものである。 

 



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

工  事  名 令和４年度相双地区除去土壌等輸送工事 

契 約 年 月 日 令和４年９月６日 

契 約 方 法 一般競争（施工能力評価型総合評価落札方式） 

工 事 場 所  福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内 

工 事 種 別  土木工事 

契 約 業 者 名 西松建設株式会社 北日本支社 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 

工 期 （ 自 ） 令和４年９月７日 

工 期 （ 至 ） 令和６年２月２８日 

工 事 概 要 

除去土壌等輸送工事 

 ア 除去土壌等輸送工 

 (ｱ) 準備工 

 (ｲ) 積込み工 

 (ｳ) 輸送工 

契 約 金 額 金１,４６０,８００,０００円（消費税込） 

 



件名 開札日 令和４年８月２３日　１０時３０分

落札業者 開札執行員

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。 開札執行立会員

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 6.7866

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点の内訳 加算点合計 評価点 第１回 第２回

入札業者名

ワークライ
フバランス
等の推進に
関する取組
状況

賃上げの実
施に表明し
た企業等

標準点+加算点合
計+施工体制評価
点

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①
Ⅰ
②

Ⅱ
③

Ⅲ
④

Ⅳ
⑤

合計
⑥＝②
+③+④
+⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑪/30

Ⅴ
⑧

Ⅵ
⑨

⑪ ⑫=①+⑩+⑪
　〃  　億円

⑬
⑭=⑫/⑬ 順位

　〃  　億円
⑬

⑭=⑫/⑬ 順位

無効 －

-

1,329,800,000 12.6861

13.2980

1,326,500,000 12.5895

13.2650

1,328,000,000 13.1777 落札

13.2800 令和4年8月30日

  

  

  

  

  

  

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥1,326,141,000 -）¥1,458,755,100
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45.0 308.0 41.0 41.0 0.0 4.04
西松建設株式会社
北日本支社

100 9.7 12.3 11.0

30 167.0 337.08.3 7.0 32.0 32.0 1.0 4.0

168.7 2

3
大成建設株式会社
東北支店

100 7.0 9.7

38.7 308.0 31.7 31.7 3.0 4.02
戸田建設株式会社
東北支店

100 9.7 8.3 5.7

- - --9.7 7.0 34.7 - 3.0 4.0

番
号

標準点
施工体制
評価点

技術提案

⑩＝⑦+⑧
+⑨

１ 清水建設株式会社 100 8.3 9.7

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

令和４年度相双地区除去土壌等輸送工事

西松建設株式会社　北日本支社

1,460,800,000

¥1,620,839,000

¥1,473,490,000


