
様式４号 

                 契 約 変 更 の 内 容 
 

 施 設  名    福島地方環境事務所 

 業 務 名 
令和４年度中間貯蔵施設の構造等に関する検討業務

（第１回変更） 

 契約変更年月日 令和５年３月１６日 

 業 務 場 所 仕様書のとおり 

 契 約 業 者 名 株式会社建設技術研究所 東北支社 

 契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－２５ 

 工 期 （ 自 ） 令和４年４月１日 

 工 期 （ 至 ） 令和５年３月３１日 

 業 務 概 要 

本業務は、中間貯蔵施設整備を円滑かつ的確に進め

ることを目的に中間貯蔵施設の構造等に関する検討

を行うものである。 

 契 約 金 額 金６３,８００,０００円（消費税込） 

 変更後の契約金額 金６７,４５２,０００円（消費税込） 

 変 更 理 由 

本業務のうち中間貯蔵施設工事の設計審査等支援

において、設計及び工事の進捗に応じて、設計分科会、

設計変更審査会、運営分科会の数量に増減が生じた。

また、施工状況確認支援においても、現地調査回数が

当初より減少した。これらの増減に伴い、直接人件費

及び直接経費を変更したものである。 

 

 



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  事 務 所 名   福島地方環境事務所 

 業 務 名 令和４年度中間貯蔵施設の構造等に関する検討業務 

 契 約 年 月 日 令和４年４月１日 

 契 約 方 法 一般競争（総合評価落札方式） 

 業 務 場 所 特記仕様書のとおり 

 契 約 業 者 名 株式会社建設技術研究所 東北支社 

 契約業者の住 所 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－２５ 

 履 行 期 間 （ 自） 令和４年４月１日 

 履行期間（至 ） 令和５年３月３１日 

 業 務 概 要 
本業務は、中間貯蔵施設整備を円滑かつ的確に進めること

を目的に中間貯蔵施設の構造等に関する検討を行うもので

ある。 

 契 約 金 額 金６３,８００,０００円（消費税込） 
 

 
 



開札調書（総合評価落札方式）

件名 開札日 令和４年３月２３日　９時００分

落札業者

契約額 63,800,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

予定価格 ¥64,350,000 -

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格⑥　 -）

技術評価点の内訳 技術評価点 第１回 第２回

入札業者名 ⑤=60×{①+ 入札金額 価格評価点 評価値 入札金額 価格評価点 評価値 摘要

(②+③)×④} (円) ⑧=30× (円) ⑧=30×

① ② ③ }/60 ⑦ (1-⑦/⑥) ⑦ (1-⑦/⑥)

1 15.0 10.7 11.3 A 1.00 37.000 0.256 37.256 1 落札

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　　　　( -）

令和４年度中間貯蔵施設の構造等に関する検討業務

株式会社建設技術研究所東北支社

¥58,500,000

番
号

予定技術
者の経験

等

実施方
針

技術提案
履行確実

性 評価
順位

評価
順位

⑨=⑤+⑧ ⑨=⑤+⑧
④

株式会社建設技術研究所
東北支社

58,000,000

¥51,480,000 ¥46,800,000


