
 
                 契 約 変 更 の 内 容 
 
 事 務 所 名 福島地方環境事務所 

 業 務 名 
令和４年度南相馬市災害廃棄物（焼却灰）運搬業務（第２回

変更） 

 契 約 変 更 年 月 日 令和５年１０月２６日 

 業 務 場 所 福島県南相馬市 地内 他 

 契 約 業 者 名 
株式会社京葉興業 
代表取締役 鈴木 宏和 

 契 約 業 者 の 住 所 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 

 履 行 期 間 （ 自 ） 令和４年１１月９日 

 履 行 期 間 （ 至 ） 令和５年１０月３１日 

 業 務 概 要 

本業務は、平成 23 年３月に発生した東日本大震災により発

生した大量の災害廃棄物のうち「東日本大震災により生じた

災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、国が南相

馬市の災害廃棄物を代行処理した際に発生した固型化済焼却

灰の運搬を行う。 

 契 約 金 額 ￥３１，５５９，０００.－（税込） 

 変更後の契約金額 ￥３１，３５０，０００.－（税込） 

 変 更 理 由 
運搬数量の減、運搬対象物のシート掛けと撤去が必要とな

ったため。 
    
 



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 令和４年度南相馬市災害廃棄物（焼却灰）運搬業務（第１

回変更）

契約変更年月日 令和５年３月３０日

業 務 場 所 福島県南相馬市 地内 他

契 約 業 者 名 株式会社京葉興業

代表取締役社長 鈴木 宏和

契約業者の住所 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号

履行期間（自） 令和４年１１月９日

履行期間（至） 令和５年３月３１日 【変更前】

令和５年１０月３１日 【変更後】

業 務 概 要 本業務は、平成 23年３月に発生した東日本大震災により発
生した大量の災害廃棄物のうち「東日本大震災により生じ

た災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、国が

南相馬市の災害廃棄物を代行処理した際に発生した固型化

済焼却灰の運搬を行う。

契 約 金 額 ￥３１，３３９，０００.－（税込）

変更後の契約金額 ￥３１，５５９，０００.－（税込）

変 更 理 由 運搬量の増加と工期延長が必要となったため。






