
様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和５年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事（第１回変

更） 

契約変更年月日 令和６年２月２８日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県南相馬市、福島県双葉郡浪江町地内 

契 約 業 者 名  株式会社 日新土建 

契約業者の住所 福島県福島市南沢又字前田１３番地７ 

工 期 （ 自 ）  令和５年４月１１日 

工 期 （ 至 ）  令和６年２月２９日 

工 事 概 要 

（１）除去土壌等輸送工事 

１）除去土壌輸送工  

① 準備工  

② 保管物の積込み 

③ 輸送工 

④ 定置工  

契 約 金 額 金４３０,４３０,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金４９５,０００,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 
搬出元の仮置場の変更、搬出先の保管場の確定等により数

量が変更になったため、設計変更するもの。 

 



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

工  事  名 令和５年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事 

契 約 年 月 日 令和５年４月１０日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所 福島県南相馬市、福島県双葉郡浪江町地内 

工 事 種 別 土木工事 

契 約 業 者 名 株式会社 日新土建 

契約業者の住所 福島県福島市南沢又字前田１３番地７ 

工 期 （ 自 ） 令和５年４月１１日 

工 期 （ 至 ） 令和６年２月２９日 

工 事 概 要 

（１）除去土壌等輸送工事 

１）除去土壌輸送工  

① 準備工  

② 保管物の積込み 

③ 輸送工 

④ 定置工  

⑤ 道路補修工 

契 約 金 額 金４３０,４３０,０００円（消費税込） 

 



開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和５年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事 開札日 令和５年３月２４日　１５時３０分

落札業者

契約額 円 適用条文

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 25.4200

備考 入札書に記載された金額と比較する価格　

施工体制 標準点+加算点

入札業者名 評価点 +施工体制評価点 入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

① ② ③=② ④ ⑤=①+③+④ 　〃  　億円⑥ ⑦=⑤/⑥ 順位 　〃  　億円⑧ ⑨=⑤/⑧ 順位

391,300,000 落札

3.9130

- 無効

-

調査基準価格 -　( -）

  

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 ¥385,128,700 ¥350,117,000
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令和5年3月31日

2 佐藤工業株式会社 100 37.0 37.0000 - - －

40.3782 1

-

第１回 第２回

１ 株式会社日新土建 100 28.0 28.0000 30 158.0000

株式会社日新土建

430,430,000 会計法第29条の3第1項

¥432,729,000

¥393,390,000

番
号

標準点 評価点 加算点


