
契 約 変 更 の 内 容  

 
事務所名：福島地方環境事務所  
 

工 事 名 令和７年度仮置場等補修工事（県中・県南、浜通り南支所管内） 

（第１回変更） 

契 約 年 月 日 令和 ８年 ２月 １９日 

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式 

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楢葉町、大熊町 地内 

工 事 種 別 土木工事等 

契 約 業 者 名 株式会社 伊藤工務店   

代表取締役 伊藤 拓未 

契 約 業 者の 住 所 福島県双葉郡双葉町大字中野字竹ノ花７番地 

工 期 （ 自 ） 令和７年５月 ２日 

工 期 （ 至 ） 令和８年２月２７日 

工 事 概 要 本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う除去土

壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の保管を行う災

害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保たれるよう補修工事

等を行う。 

契 約 金 額 ￥３５８，９３０，０００．－（消費税込） 

変更後の契約金額 ￥４４２，２００，０００．－（消費税込） 

変 更 理 由 精算変更のため。 

 



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 令和７年度仮置場等補修工事

（県中・県南、浜通り南支所管内）

契 約 年 月 日 令和７年５月１日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楢葉町、大熊町

地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 株式会社 伊藤工務店

代表取締役 伊藤 和之

契約業者の住所 福島県双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢２２７－２０

工 期 （ 自 ） 令和７年５月２日

工 期 （ 至 ） 令和８年２月２７日

工 事 概 要 本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う

除去土壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の

保管を行う災害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保

たれるよう補修工事等を行うことを目的とする。

契 約 金 額 ￥３５８，９３０，０００ (消費税込)



件名 令和７年度仮置場等補修工事（県中・県南、浜通り南支所管内） 開札日 令和７年４月１４日　１０時３０分

落札業者 株式会社　伊藤工務店 開札執行員

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。 開札執行立会員

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 28.0457

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確
保の実
効性

施工体
制確保
の確実

性

合計
標準点+施工体
制評価点+加算
点の合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テー
マ１
②

指定
テー
マ２
③

指定
テー
マ３
④

指定
テー
マ４
⑤

合計
⑥＝
②+③
+④+
⑤

施工体制評
価点の割合
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/30
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⑫ ⑬
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⑬
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　〃  　億円
⑯

⑰=⑮/⑯ 順位
　〃  　億円

⑱
⑲=⑮/⑱ 順位

309,340,000 電子　無効

3.09340 調査基準価格未満
追加資料提出辞退のため

333,000,000 39.2192 電子　

3.33000  

325,840,000 48.0603 電子

3.25840  

327,000,000 44.8318 電子

3.27000

326,300,000 49.6475 電子

3.26300 落札 落札決定日
令和７年４月２２日

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥324,469,000 -）

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。
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