
様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 令和５年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第２回変更） 

契約変更年月日 令和８年２月２５日 

工 事 種 別 建築工事、土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他 

契 約 業 者 名  安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼特定建設工事共同企業体 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平一丁目２番３２号 

工 期 （ 自 ）  令和６年３月１日 

工 期 （ 至 ）  令和８年５月７日 

工 事 概 要 

（１）建築工事 
１）工場解体工（大熊工区） 
２）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） 

（２）土木工事 
１）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 
２）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 
３）廃棄物定置及び維持管理工（両工区） 

契 約 金 額 金３,４３２,０００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金３,４３２,０００,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 一部一時中止の再開に伴う工期延長のため。 

 



様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 令和５年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第１回変更） 

契約変更年月日 令和７年１２月１２日 

工 事 種 別 建築工事、土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他 

契 約 業 者 名  安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼特定建設工事共同企業体 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平一丁目２番３２号 

工 期 （ 自 ）  令和６年３月１日 

工 期 （ 至 ）  令和８年２月２７日 

工 事 概 要 

（１）建築工事 
１）工場解体工（大熊工区） 
２）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） 

（２）土木工事 
１）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 
２）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 
３）廃棄物定置及び維持管理工（両工区） 

契 約 金 額 金３,４３２,０００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金３,４３２,０００,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 
当初想定した現場条件の違いにより解体工事及び土木工

事の項目及び数量が変更になったもの。 

 



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

工  事  名 令和５年度中間貯蔵特殊施設等解体工事 

契 約 年 月 日 令和６年２月２９日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所  福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他 

工 事 種 別  建築工事、土木工事 

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼特定建設工事共同企業体 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平一丁目２番３２号 

工 期 （ 自 ） 令和６年３月１日 

工 期 （ 至 ） 令和８年２月２７日 

工 事 概 要 

（１）建築工事  
１）工場解体工（大熊工区） 
２）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） 

（２）土木工事  
１）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 
２）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 
３）廃棄物定置及び維持管理工（両工区） 

契 約 金 額 金３,４３２,０００,０００円（消費税込） 

 



件名 令和５年度中間貯蔵特殊施設等解体工事 開札日 令和６年２月１３日　１３時３０分

落札業者 安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼特定建設工事共同企業体 開札執行員

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。 開札執行立会員

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 2.9868

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点の内訳 加算点合計 評価点 第１回 第２回

入札業者名

ワークライ
フバランス
等の推進に
関する取組
状況

賃上げの実
施を表明し
た企業等

標準点+加算点合
計+施工体制評価
点

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①
Ⅰ
②

Ⅱ
③

Ⅲ
④

Ⅳ
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑪/30

Ⅴ
⑧

Ⅵ
⑨

⑪ ⑫=①+⑩+⑪
　〃  　億円

⑬
⑭=⑫/⑬ 順位

　〃  　億円
⑬

⑭=⑫/⑬ 順位

3,378,000,000 －

33.78000 予定価格超過

3,120,000,000 5.3647 落札

31.20000 令和6年2月19日

4,400,000,000 －

44.00000 予定価格超過

3,105,000,000 5.3075

31.05000

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥3,080,160,000 -）¥3,388,176,000

5

30 164.800 234.807.0 6.0 29.0 29.0 1.80 4.0

- -

4
前田建設工業株式会社
東北支店

100 8.0 8.0

- -3.0 27.0 - 2.40 4.03
株式会社大林組　東北支
店

100 8.0 8.0 8.0

30 167.380 137.388.0 3.0 32.0 32.0 1.38 4.0

- -

2

安藤ハザマ・不動テト
ラ・淺沼特定建設工事共
同企業体

100 13.0 8.0

- -4.0 39.0 - 1.08 4.0１
大成・日本国土特定建設
工事共同企業体

100 16.0 12.0 7.0

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

3,432,000,000

¥3,682,800,000

¥3,348,000,000

番
号

標準点
施工体制
評価点

技術提案

⑩＝⑦+⑧
+⑨


