
様式４号 

                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和７年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第３回変

更） 

契約変更年月日 令和８年３月２４日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町地内 外 

契 約 業 者 名  福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ）  令和７年９月１０日 

工 期 （ 至 ）  令和８年３月２５日 

工 事 概 要 

（１） 除去土壌等輸送工事 

１）除去土壌等輸送工 

① 準備工 

② 保管物の詰替・積込み 

③ 輸送工（仮置場からの輸送）  

④ 定置工 

契 約 金 額 金３７８,４００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金３７６,８６０,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 各工種の設計数量が確定したため、設計変更するもの。 

 



様式４号 

                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和７年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第２回変

更） 

契約変更年月日 令和８年３月１２日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町地内 外 

契 約 業 者 名  福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ）  令和７年９月１０日 

工 期 （ 至 ）  令和８年３月２５日 

工 事 概 要 

（１） 除去土壌等輸送工事 

１）除去土壌等輸送工 

① 準備工 

② 保管物の詰替・積込み 

③ 輸送工（仮置場からの輸送）  

④ 定置工 

契 約 金 額 金３７９,５００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金３７８,４００,０００円（消費税込） 

変 更 理 由 輸送工及び定置工の項目減のため設計変更するもの。 

 



様式４号

契 約 変 更 の 内 容 

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名
令和７年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第１回変

更）

契約変更年月日 令和８年２月１９日

工 事 種 別 土木工事

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町地内 外

契 約 業 者 名 福浜大一建設株式会社

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１

工 期 （ 自 ） 令和７年９月１０日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月２５日

工 事 概 要

（１） 除去土壌等輸送工事

１）除去土壌等輸送工

① 準備工

② 保管物の詰替・積込み

③ 輸送工（仮置場からの輸送）

④ 定置工

契 約 金 額 金３００,３００,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金３７９,５００,０００円（消費税込）

変 更 理 由
定置先の保管場の変更等により数量が変更となったため、

工期延長及び設計変更するもの。



様式３号

契 約 の 内 容 

施 設 名 福島地方環境事務所 

工 事 名 令和７年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事 

契 約 年 月 日 令和７年９月９日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所  福島県双葉郡富岡町地内 外 

工 事 種 別  土木工事 

契 約 業 者 名 福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ） 令和７年９月１０日 

工 期 （ 至 ） 令和８年２月２７日 

工 事 概 要 

(1) 除去土壌等輸送工事

1) 除去土壌等輸送工

① 準備工

② 保管物の詰替・積込み

③ 輸送工（仮置場からの輸送）

④ 定置工

⑤ 道路補修工

契 約 金 額 金３００,３００,０００円（消費税込）



件名 令和７年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事 開札日 令和７年９月２日　１３時３０分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 34.4174

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
合計

標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ
１
②

指定
テーマ
２
③

指定
テーマ
３
④

指定
テーマ
４
⑤

指定
テーマ
５
⑥

合計
⑦＝②
+③+④
+⑤＋
⑥

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑧＝⑦×⑮/30

⑫＝⑧+⑨+
⑩＋⑪

⑬ ⑭
⑮=⑬
＋⑭

⑯=①+⑫+⑮
　〃  　億円

⑰
⑱=⑯/⑰ 順位

　〃  　億円
⑲

⑳=⑯/⑲ 順位

273,000,000 55.0183 電子

2.73000
【落札　令和７年９
月３日】

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥264,400,000 -）

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

¥290,840,000

5

4

3

2

15.0 15.0 30.0 150.2 1- - 18.2 - 2.0 20.2

技術者
の能力

等
⑩

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑪

１ 福浜大一建設株式会社 100 - - - - -

開札調書（総合評価落札方式）

300,300,000

¥319,605,000

¥290,550,000

番
号

標準点

加算点 施工体制評価点

技術提案

企業の
能力等

⑨




