
様式４号                            
                 契 約 変 更 の 内 容 
 
 事 務 所 名 福島地方環境事務所  

 
 工 事 名 

 
令和７年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事（第２回変更） 

 
 契約変更年月日 

 
令和７年３月９日 
 

 
 工 事 場 所 

 
福島県相馬郡飯舘村 地内 
 

 
 契 約 業 者 名  
 

 
若築建設株式会社 東北支店 
執行役員支店長 幕田 和宜 
 

 
 契約業者の住所 

 
宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 

 
工 期 （ 自 ） 

 
令和７年４月１５日 

 
工 期 （ 至 ） 

 
令和８年３月１０日 

 
 工 事 概 要 
 
 
 

 
本工事は、飯舘村仮置場の返地に当たって、仮置場を従 
前に近い状態に回復する工事及び飯舘村が実施する「ため 
池放射線対策工事」により発生する廃棄物を指定した仮置 
場に運搬する工事等である。 
 

 
 契 約 金 額 

 
￥１，０７０，３００，０００．－（消費税込） 

 
 変更後の契約金額 

 
￥１，２９９，１００，０００．－（消費税込） 

 
 変 更 理 由 
 

 
精算による変更。 

    
 



様式４号

   契 約 変 更 の 内 容 

事 務 所 名 福島地方環境事務所 

工 事 名 令和７年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事（第１回変更）

契約変更年月日 令和７年１０月１５日 

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 若築建設株式会社 東北支店
執行役員支店長 幕田 和宜

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号

工 期 （ 自 ） 令和７年４月１５日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月１０日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村仮置場の返地に当たって、仮置場を従
前に近い状態に回復する工事及び飯舘村が実施する「ため
池放射線対策工事」により発生する廃棄物を指定した仮置
場に運搬する工事等である。

契 約 金 額 ￥９９４，９５０，０００.－（消費税込） 

変更後の契約金額 ￥１，０７０，３００，０００．－（消費税込）

変 更 理 由 数量等の変更によるもの。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 令和７年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事

契 約 年 月 日 令和７年４月１４日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県相馬郡飯舘村 地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 若築建設株式会社 東北支店

執行役員支店長 幕田 和宜

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号

工 期 （ 自 ） 令和７年４月１５日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月１０日

工 事 概 要 本工事は、飯舘村仮置場の返地に当たって、仮置場を従

前に近い状態に回復する工事及び飯舘村が実施する「ため

池放射線対策工事」により発生する廃棄物を指定した仮置

場に運搬する工事等である。

契 約 金 額 ￥９９４，９５０，０００.－（消費税込）



件名 令和７年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事

落札業者 若築建設株式会社

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 10.7892

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確
実性

合計
標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ

１
②

指定
テーマ

２
③

指定
テーマ

３
④

指定
テーマ

４
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑭/30

⑪＝⑦+⑧+
⑨+⑩

⑫ ⑬
⑭=⑫+

⑬
⑮=①+⑪+⑭

　〃 億円
⑯

⑰=⑮/⑯ 順位
　〃 億円

⑱
⑲=⑮/⑱ 順位

839,200,000 12.3927

8.39200 調査基準価格未満

904,500,000 16.9154 【落札】 落札決定日

9.04500 令和7年4月3日

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 - ( ¥852,702,000

開札調書（総合評価落札方式）

994,950,000

¥1,019,535,000

¥926,850,000

番
号

標準点

加算点 施工体制評価点

技術提案

企業の
能力等
⑧

技術者
の能力
等
⑨

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑩

１ 戸田建設株式会社 100 16.0 15.0 7.0 3.0 41.0 0.0 0.0 104.0 20.0 ｰ ｰ 4.0 4.0 0.0

ｰ ｰ 0.0 23.0 15.0 15.02 若築建設株式会社 100 8.0 8.0 4.0 3.0 23.0 23.0 30.0 153.0 1

4

3

5

¥937,972,200

令和７年３月１８日　１３時３０分
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