

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事(その1)(第1回変更)
契約変更年月日	令和5年2月10日
工事種別	土木工事・建設工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
工期(自)	令和4年9月7日
工期(至)	令和7年3月10日
工事概要	(1) 家屋等解体工事 ア 家屋解体工 イ 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 ウ 解体等に伴う発生材の運搬・処分
契約金額	金2,872,100,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金3,069,000,000円(消費税込)
変更理由	当初、高線量の解体物等については既設保管場等へ仮置きする計画であったが、現地調査の結果、仮置場の確保が困難であることから、仮設ヤードを増工するものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和4年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（その1）
契約年月日	令和4年9月6日
契約方法	一般競争（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
工事種別	土木工事・建設工事
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
工期（自）	令和4年9月7日
工期（至）	令和7年3月10日
工事概要	(1) 家屋等解体工事 ア 家屋解体工 イ 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 ウ 解体等に伴う発生材の運搬・処分
契約金額	金2,872,100,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（その1）

開札日

令和4年8月23日 13時30分

落札業者 安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ特定建設工事共同企業体

契約額 2,872,100,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥3,041,500,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			3.6166						
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格）											¥2,765,000,000									
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計 ⑩=⑦+⑧+⑨	施工体制 評価点 ⑪	評価点			第1回			第2回			概要
			技術提案										ワークライフ バランス等の 推進に関する 取組状況	賃上げの実 施に表明し た企業等	標準点+加算点合 計+施工体制評価 点 ⑫=①+⑩+⑪	入札金額 円 " ⑬ 億円	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " ⑬ 億円	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑪/30	V ⑧												
1	鹿島・東急特定建設工事 共同企業体	100	8.3	9.7	9.7	7.0	34.7	34.7	0.9	4.0	39.6	30	169.6	2,608,000,000 26.0800	6.5030	3						
2	株式会社丸東	100	4.3	7.0	5.7	8.3	25.3	25.3	1.0	4.0	30.3	30	160.3	2,736,600,000 27.3660	5.8576	4						
3	中川企画建設株式会社	100	4.3	5.7	4.3	5.0	19.3	-	0.0	4.0	-	-	-	2,860,000,000 28.6000	-	-					予定価格超過	
4	西松建設株式会社	100	8.3	11.0	12.3	8.7	40.3	40.3	0.0	4.0	44.3	30	174.3	2,680,000,000 26.8000	6.5037	2						
5	安藤ハザマ・岩田地崎・不 動テトラ特定建設工事共同 企業体	100	9.7	11.0	11.0	7.0	38.7	38.7	1.4	4.0	44.1	30	174.1	2,611,000,000 26.1100	6.6679	1					落札 令和4年8月30日	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

調査基準価格

¥2,798,180,000 - (¥2,543,800,000 -)